Dodatok €. 3
k Zmluve o dielo zo dfia 30.4.2009
na uskuto¢nenie stavebnych prac a sivisiacich dodavok
»Rekon&trukcia Zakladnej §koly, Saéurov*®
v zneni jej Dodatku €. 1 zo dia 22.9.2009
a Dodatku ¢. 2 zo diia 15.12.2009

uzavretej podia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. /Obchodny zakonnik/ v platnom zneni

Objednavater:
Nazov: Obec Sacurov
Sidlo: Obecny drad
Osloboditefov 385, 094 13 Sadurov
Statutarny organ: Jan Onusko, starosta obce
Zastupca na rokovanie
vo veciach
zmluvnych: Jan Onusko, starosta obce
technickych: Ing. arch. Lubomir Nanak
ICO: 332810
DIC: 2020527377
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Cislo uétu: 3613034004/5600
a
Zhotovitefl:
Nézov: DUHA, a.s.
Sidlo: Capajevova 29, 080 01 Presov
étatutarny zastupca: Ing. FrantiSek Mrava, predseda predstavenstva a.s,
Zastupca na rokovanie
vo veciach
zmiuvnych: Ing. Franti$ek Mrava, predseda predstavenstva a.s.
technickych: Ing. FrantiSek Mrava, vyrobno-technicky riaditef
ICO: 31 690 360
DIC: 2020519666
IC DPH: SK2020519666
Bankové spojenie:; OTP Banka Slovensko a.s.; Postova banka, a.s.
Cislo Gétu: 7208840/5200; 20178519/6500

Zapisany v Obchodnom registri Okresného siidu PreSov, odd.: Sa, viozka ¢€.: 163/P

Cl. 1. Uvodné ustanovenie a predmet dodatku

Objednavatel a zhotovitel /dalej aj ,Zmluvné strany®/ uzavreli diia 30.4.2009 Zmluvu o dielo
Idalej v texte len ,Zmluva‘/, predmetom ktorej je zavazok zhotovitela uskuto&nit stavbu, t.).
zabezpeCit kompletni realizéciu stavebnych prac a suvisiacich dodavok na predmet
zakazky: ,Rekon$trukcia Zakladnej $koly Saéurov® v rozsahu podla projektove;
dokumentacie a oceneného vykazu vymer. Dfa 22.9.2009 uzavreli zmluvné strany
k predmetnej Zmluve Dodatok €. 1 a dia 15.12.2009 Dodatok &. 2.

Predmetom tohto dodatku je zmena predmetu Zmiuvy spotivajica v Eiastoénej zmene
poloZiek Ustredného kirenia oproti pévodnym polozkam, v zavislosti na om sice nedochadza
k zmene priameho textu Zmluvy, ale dochédza k Ciastognej zmene jej prilohy &. 1 — vykazu
vymer /rozpoétu/, pricom &ast rozpoétu, ktora sa ment, je suéastou tohto dodatku ako jeho
priloha meniaca, prip. doplfiajlica pévodné znenie prilohy &. 1.



Zdévodnenie zmeny - potreby uzavretia dodatku:

Projekt Ustredného vykurovania, spracovany autorizovanym projektantom v januari 2008 ako
stcast projektu rekondtrukcie vykurovacej sustavy, riesi rozvody ustredného kdrenia
a teplovodnych kandlov. Po zagati pripravnych stavebnych préc a odhaleni teplovodnych
kanalov bolo zistené, e z dévodu sadania objektu doslo k poruseniu hydroizolacii kanalov,
ktoré su aj znacne zavihnuté, o znemoZfuje realizaciu rozvodov uUstredného kurenia
v teplovodnych kanéloch. Po instalacii rozvodov by dochadzalo ku korézii a rychlemu
znehodnoteniu. Z tohto dévodu bolo potrebné zmenit' dizky a priemery potrubi, &o je
premietnuté vo vykaze vymer /rozpocte/, ktory tvori prilohu €. 1 tohto dodatku.

Cl. 2. Zavereéné ustanovenia dodatku

1. Vsetky ostatné ustanovenia Zmiluvy v zneni jej dodatku €. 1 a dodatku &. 2, ktoré
neboli predmetom tohto dodatku, zostavaja v platnosti bez zmeny.

2. Akékolvek dalsie zmeny a dopinky Zmiuvy v zneni jej doteraj$ich dodatkov sa budl
robit formou dalsich pisomnych dodatkov potvrdenych oboma Zmluvnymi stranami
a &islovanych v poradi, v akom budul vyhotovené a podpisané.

3. Prava a povinnosti vyplyvajlice zo Zmluvy v zneni jej dodatkov prechadzaju aj na
pripadnych pravnych nastupcov oboch Zmiuvnych stran.

4. Tento dodatok je vyhotoveny v $tyroch rovnopisoch, z ktorych po jeho podpise obdrzi
objednavatel dve vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.
5. Tento dodatok je platny a Ucinny dfiom jeho podpisania Zmluvnymi stranami.
V Saéurove, dia 30. 9. 2070 V Presove, dha 3o .7. 2970

Za objednavatela: Za zhotovitela:

" DUHA a.s.|
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